
Факт Економія

1 2 3 4 5 6 7 8 9,00 10 11 12

1

№ 41 Ремонт та 

облаштування 

футбольного 

майданчика Київської 

Гімназії № 283, вул. 

Данькевича 13              

Заровний Петро 

Петрович

1. Погодження календарного 

плану. 2. Погодження 

технічних вимог. 

3.Оголошення процедури 

закупівель. 4. Підписання 

договору. 5.Підготовка основи 

футбольного поля.  

Влаштування покриття. 

Влаштування огорожі. 

Влаштування бігових 

доріжок.

Гімназія № 283 ІІ-

ІІІ ступенів 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор Гнатюк 

Володимир 

Миколайович,

530-13-18

Погодження 

календарного 

плану - 04.02.2020

Погодження 

технічних вимог - 

21.02.2020

Договір № 225 

від 22.04.2020р
2 966,05

UA-2020-03-10-

003084-a
2 897,30 68,75

Реалізований!

2

№ 60 Сучасний 

комп'ютерний простір,  

вул. Костянтина 

Данькевича, 5     

Костецька Юлія 

Юріївна

1. Погодження календарного 

плану. 2. Погодження 

технічних вимог (Проект 

поділено на 3 частини та буде 

проведено три закупівлі: 

комп'ютерна техніка, меблі , 

ремонт приміщення. 3. 

Проведення процедури 

закупівлі. 4.Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Школа І-ІІІ 

ступенів № 292 

імені  гетьмана  

України Івана 

Мазепи 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор 

Слободянюк 

Ольга Леонідівна,

530-03-80

Погодження 

календарного 

плану - 06.02.2020

Погодження 

технічних вимог 

(частково)- 

11.03.2020

Договір № 18-

292 від 

04.05.2020р
537,42

UA-2020-03-26-

000820-c; 

 UA-2020-05-18-

001606-b ; UA-

2020-06-22-

004478-b-

510,32 27,10

Реалізований!

Альтернативни

й звіт Команди 

(так/ні)

Фотозвіт результату 

реалізації

Головний розпорядник бюджетних коштів - Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Посилання на 

тендерну 

закупівлю 

(відповідно до 

найменування 

робіт, товарів, 

послуг)

Оперативний щоквартальний звіт 

про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році 

(станом на 01.10.2020)

Стан реалізації проєкту

Профінансовано, 

тис.грн

Сума проєкту  

(тис. грн)

Найменування робіт, товарів, 

послуг
№ 

з/п

Проєкт (№, назва, адреса 

реалізації, Команда, лідер 

Команди)

Замовник проєкту

Наявність 

договору на 

виконання робіт 

(закупівлі 

товарів, послуг)     

(дата)

Погодження з 

Командою 

технічних вимог 

(ТВ) (дата)                     

та календарного 

плану (КП) (дата)



3

№ 64 Кімната 

конструювання LEGO 

Education ДНЗ № 362, 

вул. Миколи 

Закревського, 99 А                                  

Кулик Олена Андріївна

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог: Комплекти для 

конструювання «Творче 

конструювання», «Перші 

механізми».

3. Проведення процедури 

закупівлі.

4. Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

ЗДО № 362,

Директор Кулик 

Олена Андріївна,

 290-43-74

Погодження 

календарного 

плану - 03.02.2020

Погодження 

технічних вимог - 

27.02.2020

Договір від 

07.08.2020 № 

62

199,44
UA-2020-06-23-

001227-b
141,19

Реалізований на 70,8%

4

№ 114 Комп'ютерний 

клас для школи № 189, 

вул. Милютенка, 5       

Ревенко Тетяна 

Володимирівна

1. Погодження календарного 

плану 2. Погодження 

технічних вимог (ПК вчителя 

, ПК учня, монітор, комплект 

клавіатура + миша, 

багатофункціональний 

пристрій, акустична система 

(колонки), мультимедійний 

комплекс. 3. Надання ТД до 

Київаудит. 4. Проведення 

процедури закупівлі.

5. Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 189 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської та 

німецької мови 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор Оленич 

Тетяна 

Олександрівна,

513-83-09

Погодження 

календарного 

плану 03.02.2020 

Погодження 

технічних вимог 

18.02.2020

Договір № 44 

від 27.04.2020
330,00

UA-2020-03-06-

000714-c)
293,88 36,12

Реалізований!

5

С№ 323 сучасний 

кабінет інформатики у 

спеціалізованій школі 

№ 247,  вул. Н. 

Закревского, 37 Б    

Вишневська Тетяна 

В'ячеславівна

1. Погодження календарного 

плану. 2. Погодження 

технічних вимог (Термінал, 

сервер, комутатор, монітор, 

комплект клавіатури і миші , 

інтерактивний комплекс , 

короткофокусний проектор. 3. 

Проведення процедури 

закупівлі. 4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 247 з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних  мов 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор 

Вишневська 

Тетяна 

В'ячеславівна,

515-70-21

Погодження 

календарного 

плану 06.02.2020

Погодження 

технічних вимог 

06.02.2020

Договір №1 

ГПКП 01.04.20
265,04

/UA-2020-02-28-

003994-a)
262,25 2,79

Реалізований!



6

№ 379 Дозвілля з 

LEGO, модерновий 

спортзал та пральня на 

території 125 садочку,  

вул. Лаврухіна, 13Б                    

Розумій Ольга Іванівна

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог (Ремонт пральної, 

гладильної кімнати  та 

спортивної зали. Придбання 

спортивного інвентарю.

3. Проведення процедури 

закупівлі.

4. Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

ЗДО №125,

Директор 

Демченко Майя 

Василівна

546-06-11

Погодження 

календарного 

плану - 06.02.2020

Погодження 

технічних вимог - 

27.02.2020

Договір від 

08.07.2020 

№132

500,00
/UA-2020-05-29-

000995-a 
293,15

Реалізований на 58,6%

7

№ 443 Робототехніка у 

школі № 218,  вул. вул.. 

Академіка Курчатова, 6 

А                                                    

Павлова Валентина 

Валентинівна

1.Погодження календарного 

плану 2.Погодження 

технічних вимог (LEGO® 

Education WeDо 2.0 базовий 

набір , акумуляторна батарея 

до Smart hub We Do 2.0, 

модуль BLED112-V1, 

зарядний пристрій 10V DC, 

набір допоміжних деталей We 

Do 2.0, методичний посібник 

для вчителів "Робототехніка в 

початковій школі", маленькі 

ящики для зберігання деталей, 

навчання викладачів за 

курсом "Робототехніка в 

початковій школі з набором 

LEGO Education We Do 2.0". 

3.Проведення процедури 

Школа І-ІІІ 

ступенів № 218 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор 

Конюшок Оксана 

Павлівна,

549-14-72

Погоджено 

календарний 

план20.02.2020 

Погодження 

технічних вимог 

03.03.2020

Договір від 

01.04.2020
118,09

UA-2020-03-15-

000016-c)
117,76 0,33

Реалізований!



8

№ 648 Школа I-

IIIступенів № 293 

Оснащення кабінету 

робототехніки 

наборами LEGO 

education, вул. 

Милославська вулиця, 

7   Рибалко Максим 

Григорович

1. Погодження календарного 

плану 2. Погодження 

технічних вимог. Уточнення 

кошторису, технічних завдань 

комплекти для 

конструювання, зарядний 

пристрій, Середній 

сервомотор EV3 , 

Інфрачервоний пульт 

дистанційного керування 

EV3, Інфрачервоний датчик 

EV3 - 4 од., Комплект 

"Космічні проекти", стіл для 

робототехніки , поле для 

робототехніки School Robot , 

примірник навчальної 

програми курсу за вибором 

для закладів загальної 

«Навчально-

виховний 

комплекс 

«Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

природничих 

наук-ліцей № 

293»  

Деснянського 

району міста 

Києва,

В.о. директора 

Гриценко Наталія 

Іванівна,

530-38-79

Погоджено план 

реалізації 

04.02.2020, 

погоджено 

технічні вимоги з 

автором 

11.02.2020

Договір №02 

02.04.2020
262,91

/UA-2020-03-01-

000039-a)
247,00 15,91

Реалізований!

9

№ 658 Сучасна їдальня 

для школи № 306 , вул. 

Лисківська, 4 А   Резнік 

Юлія Олександрівна

1. Погодження календарного 

плану 2.Погодження 

технічних вимог (Демонтажні 

роботи, Улаштування стелі, 

стін та підлоги, 

Електромонтажні роботи, 

Сантехнічні роботи, 

Улаштування відкосів, 

Встановлення дверей) 3. 

Процедура закупівлі. 4. 

Підписання договору та 

проведення ремонтних робіт.

Школа І-ІІІ 

ступенів № 306 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор Коцюба 

Тетяна 

Володимирівна,

530-06-41

Погодження з 

командою  

календарного 

плану та  технічні 

вимоги 03.02.2020

Договір №52 

від 21.05.2020
1 479,59

UA-2020-04-18-

000235-b
1 450,66 28,93

Реалізований!

10

№ 757 Вільна боротьба 

та гімнастика у школі 

№ 189,  вул.. 

Мілютенка, 5Б        

Трасковська Анастасія 

Олексіївна

1.Погодження календарного 

плану 2.Погодження 

технічних вимог  на 

придбання: Шведська стінка 

(гімнастична драбина), 

турнік, бруси, канат, мати, 

м'який мат спортивний. 3. 

Процедура закупівлі. 4. 

Підписання договору та 

проведення ремонтних робіт.

Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 189 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської та 

німецької мови 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор Оленич 

Тетяна 

Олександрівна,

513-83-09

Погодження 

календарного 

плану та технічних 

вимог 03.02.2020

Договір № 30 

від 17.03.20
79,44

UA-2020-02-20-

000937-а
79,44

Реалізований!
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№ 870 Сучасне звукове 

та мультимедійне 

обладнання актової 

зали,  вул. Сержа 

Лифаря, 19Б   Тименко 

Олег Олексійович

1.Погодження календарного 

плану 2. Погодження 

технічних вимог: 

мультимедійний комплект, 

телевізійне й аудіовізуальне 

обладнання . 3. Проведення 

процедури закупівель. 4. 

Підписання договору. 

Реалізація проекту

Школа І-ІІІ 

ступенів № 263 

імені Євгена 

Коновальця 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор Слива 

Олександр 

Михайлович,

515-28-44

Погодження 

календарного 

плану 23.02.2020 

Погодження 

технічних вимог 

05.03.2020

Дог. № 1/03 від 

17.03.2020р. на 

112738,00 грн. ; 

Дог. №2/03 від 

17.03.2020р.

288,00
/UA-2020-03-19-

001881-a)
288,00

Реалізований!

12

№ 925 СПІЛЬНА ІДЕЯ. 

Дитячі майданчики в 

садки Лісового масиву 

та Биківні,  на вул. 

Мілютенка, 10-А та № 

301 на вул. Мілютенка, 

18-А   Сеньковський 

Ростислав Васильович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог:  дитячий майданчик у 

складі: Ігровий комплекс 

«Кроха», дитяча пісочниця 

«Веселка» закрита, гойдалка-

балансир «Капітошка», 

гойдалка-балансир 4-хмісний, 

лавка зі спинкою; пісок - 6 т.).

3. Проведення процедури 

закупівлі.

4. Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

ЗДО  № 50,

Директор 

Морозова Ольга 

Іванівна

513-47-81

ЗДО № 301,

Директор Ковтун 

Тетяна 

Миколаївна

 513-50-80

Погодження 

календарного 

плану - 04.02.2020

Погодження 

технічних вимог - 

27.02.2020

Договір № 27 

від 09.04.2020р.
133,58

/UA-2020-02-28-

000432-c 
132,10 1,48

Реалізований!

13

№ 947 Встановлення 

нових ігрових 

майданчиків в ЗДО № 

202 Деснянського 

району, вул. 

Братиславська, 4А 

Хромова Анна 

Василівна

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог: гойдалка-балансир , 

інтерактивна панель, 

пісочниця з кришкою, стіл 

ігровий з лавкою.

3. Проведення процедури 

закупівлі.

4. Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

ЗДО № 202,

Директор 

Москаленко 

Марія 

Михайлівна

513-03-58

Погодження 

календарного 

плану - 04.02.2020

Погодження 

технічних вимог - 

04.03.2020

Договір № 29 

від 15.04.2020р.
253,20

/UA-2020-03-13-

003550-b
253,00 0,20

Реалізований!
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№ 1063 Безпека - крок 

у майбутнє,  вул. 

Костянтина Данкевича, 

5                Костецька 

Юлія Юріївна

1. Погодження календарного 

плану. 2. Погодження 

технічних вимог: мережевий 

відео реєстратор, відеокамера, 

портовий некерований  PОE 

комутатор, жорсткий диск , 

монітор, роутер, кабель вита 

пара (мідь) - 2000 м., короб 

20х10 - 1200 м., коробка 

80х80 , монтажний комплект 

(кріплення і т.д.), монтажні та 

пусконалагоджувальні 

роботи. 3. Проведення 

процедури закупівлі. 4. 

Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

Школа І-ІІІ 

ступенів № 292 

імені  гетьмана  

України Івана 

Мазепи 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор 

Слободянюк 

Ольга Леонідівна,

530-03-80

Погодження 

календарного 

плану та технічних 

вимог - 06.02.2020

Договір 

підписано 

19.03.2020 № 

2003/17-01 

170,54
/UA-2020-03-02-

000812-b
170,50 0,04

Реалізований!

15

№ 1075 Діти - наше 

майбутнє!   вул. 

Милославська, 7 

Хоменко Олег 

Васильович

1. Погодження календарного 

плану. 2. Погодження 

технічних вимог. 3. 

Проведення тендерної 

закупівлі 4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

«Навчально-

виховний 

комплекс 

«Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

природничих 

наук-ліцей № 

293»  

Деснянського 

району міста 

Києва,

В.о. директора 

Гриценко Наталія 

Іванівна,

530-38-79

Погоджено план 

реалізації проекту 

04.02.2020, 

погоджено з 

автором 

11.02.2020

Договір 

підписано 

08.04.2020 № 

1108

499,90
UA-2020-03-10-

000834-b
499,00 0,90

Реалізований!

16

№ 1157 Єдиноборства 

у спеціалізованій школі 

№ 23, вул. 

Путивльська, 35 

Клишта Альберт 

Олексійович

1. Погодження календарного 

плану. 2. Погодження 

технічних вимог. 3. 

Проведення тендерної 

закупівлі 4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 23 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор Ігнатов 

Олександр 

Володимирович,

513-40-54

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

06.02.2020

Договір від 

04.03.2020
103,37

UA-2020-02-17-

002379-a)
103,37

Реалізований!
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№ 1358 Школа № 249 

Освітній простір з 

облаштуванням медіа-

лаундж одулів,  вул. 

Вікентія Беретті, 7, 

Плотникова Оксана 

Сергіївна

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.

3. Проведення процедури 

закупівлі.

4. Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

Школа І-ІІІ 

ступенів № 249 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор Хилько 

Альона 

Анатоліївна,

515-24-50

Погоджено план 

реалізації 

31.01.2020, 

погоджено 

технічні вимоги 

(частково) 

11.03.2020

Дог. ГБ-249 від 

02.10.2020
350,04

UA-2020-08-26-

004131-c)

18

№ 1359 Школа № 249 

Шкільний дворик-оаза 

для навчання, 

відпочинку та 

творчості,  вул. Вікентія 

Беретті, 7     

Плотникова Оксана 

Сергіївна

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.

3. Проведення процедури 

закупівлі.

4. Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

Школа І-ІІІ 

ступенів № 249 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор Хилько 

Альона 

Анатоліївна,

515-24-50

Погоджено план 

реалізації 

31.01.2020, 

погоджено 

технічні вимоги 

(частково) 

11.03.2020

Дог.№16/20 

від14.04.2020 , 

Дог.№249/20 

від 08.04.2020 , 

Дог.№19/20 від 

13.04.2020

349,99
/UA-P-2020-04-10-

004124-a)
66,99

Реалізований на 19,1%

19

№ 1517 Сучасний 

кабінет географії для 

учнів ЗЗСО № 321, вул. 

Теодора Драйзера, 40 Б                                       

Горбач Євгенія 

Сергіївна

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог: інтерактивна дошка з 

спеціалізованим програмним 

забезпеченням LifeLiqe, 

мультимедійний проектор 

(довгофокусний) з 

кріпленням, ноутбук, меблі,  

жалюзі сонцезахисні, 

поточний ремонт (заміна 

дверей, заміна покриття 

підлоги, заміна розеток, 

вимикачів та світильників, 

фарбування стін та стелі.

3. Проведення процедури 

закупівлі.

4. Підписання договору. 

Школа І-ІІІ 

ступенів № 321 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор 

Загладько Віталій 

Стефанович,

515-60-92

Погодження 

календарного 

плану та технічних 

вимог - 04.02.2020

Договір від 

02.02.2020 № 

36-06

300,69
UA-2020-06-10-

001462-a)
283,42 17,27

Реалізований!
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№ 1600 EVORANK у 

школі №320, вул. 

Будищанська, 8 Гурін 

Микола 

Володимирович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.

3. Проведення процедури 

закупівлі.

4. Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 320 з 

поглибленим 

вивченням 

української мови 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор 

Панченко Петро 

Герасимович,

530-18-26

Погодження 

календарного 

плану- 06.02.2020

Проєкт 

договору 
150,00

https://zakupki.pro

m.ua/ru/gov/tender

s/UA-2020-10-05-

001150-b; 

https://zakupki.pro

m.ua/ru/gov/tender

s/UA-2020-10-05-

002272-c; 

https://zakupki.pro

m.ua/ru/gov/tender

s/UA-2020-10-05-

004016-a

21

№ 1612 EVORANK у 

школі №264,  вул. 

Бальзака,8 Г Гурін 

Микола 

Володимирович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.

3. Проведення процедури 

закупівлі.

4. Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 264 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор Лабзун 

Юлія Іванівна,

515-14-17

Погодження 

календарного 

плану- 06.02.2020

Проєкт 

договору 
150,00

UA-2020-10-01-

009041-a

22

№ 1718 EVORANK у 

НВК "Вікторія", вул. М. 

Закревського, 85 В 

Гурін Микола 

Володимирович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.

3. Проведення процедури 

закупівлі.

4. Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

Спеціалізований 

навчально-

виховний 

комплекс 

"Вікторія" з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор 

Левківська 

Галина Іванівна,

530-15-07

Погодження 

календарного 

плану - 28.02.2020

150,00

https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-10-05-001150-b
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-10-05-001150-b
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-10-05-001150-b
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-10-05-001150-b
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-10-05-001150-b
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-10-05-001150-b
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-10-05-001150-b
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-10-05-001150-b
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-10-05-001150-b
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-10-05-001150-b
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-10-05-001150-b
https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-10-05-001150-b
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№ 1778 "STEM-освіта в 

школі 

№250:Облаштування 

кабінету 

робототехніки", просп. 

Маяковського, 49Б 

Онуфрійчук Вадим 

Михайлович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог: базові набори LEGO® 

MINDSTORMS®, середній 

сервомотор EV3, 

інфрачервоний пульт 

дистанційного керування , 

інфрачервоний датчик EV3, 

зарядний пристрій 10V DC, 

Набір кабелів EV3, поле для 

робототехніки School Robot, 

стіл для робототехніки, 

примірник навчальної 

програми курсу за вибором 

для закладів загальної 

середньої освіти 

"Робототехніка.8 -9 класи", 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 250 з 

поглибленим 

вивченням 

математики 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор 

Гуменюк Наталія 

Дмитрівна,

515-24-21

Погодження 

календарного 

плану та технічних 

вимог - 04.02.2020

1. Договір на 

навчання 

тренерів 

№16/04/20-РТ 

від 16.04.2020.  

2. Договір на 

поставку 

товарів 

№28/04/20-РТ 

від 28.04.2020.

300,24
UA-2020-03-31-

001245-a)
300,02 0,22

Реалізований!

24

№ 1787 "STEM-освіта в 

школі 

№264:Облаштування 

кабінету 

робототехніки",   вул. 

Бальзака,8 Г         

Онуфрійчук Вадим 

Михайлович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.

3. Проведення процедури 

закупівлі.

4. Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 264 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор Лабзун 

Юлія Іванівна,

515-14-17

Погодження 

календарного 

плану - 11.02.2020

Договір № 264-

5-2 від 

04.05.2020

300,24
/UA-2020-04-01-

003705-b)
284,42 15,82

Реалізований!

25

№ 1807 "STEM-освіта в 

школі 

№278:Облаштування 

кабінету 

робототехніки",  вул. 

Радосинська, 2 А 

Онуфрійчук Вадим 

Михайлович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.

3. Проведення процедури 

закупівлі.

4. Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

Навчально-

виховний 

комплекс 

«Дошкільний 

навчальний 

заклад (центр 

розвитку дитини) - 

школа І-ІІ 

ступенів № 278 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор Коваль 

Оксана 

Дмитрівна,

545-12-74

Погодження 

календарного 

плану - 07.02.2020

Договір № 278-

КРТ від 

07.05.2020

300,24
/UA-2020-04-07-

003694-b)
284,40 15,84

Реалізований!
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№ 1853 "STEM-освіта в 

школі 

№321:Облаштування 

кабінету 

робототехніки", вул.. Т. 

Драйзера, 40 Б 

Онуфрійчук Вадим 

Михайлович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог: базові набори LEGO® 

MINDSTORMS® Education 

EV3 ресурсний набір, 

середній сервомотор EV3, 

інфрачервоний пульт 

дистанційного керування 

EV3, Інфрачервоний датчик 

EV3, зарядний пристрій 10V 

DC, набір кабелів EV3, поле 

для робототехніки School 

Robot, стіл для робототехніки, 

примірник навчальної 

програми курсу за вибором 

для закладів загальної 

середньої освіти 

Школа І-ІІІ 

ступенів № 321 

Деснянського 

району міста 

Києва,

Директор 

Загладько Віталій 

Стефанович,

515-60-92

Погодження 

календарного 

плану та технічних 

вимог - 04.02.2020

Договір № 112 

від 12.05.2020
300,24

/UA-2020-05-26-

007391-b
284,40 15,84

Реалізований!

27

№ 112 Класи дитячого 

розвитку, вул. М. 

Закревського,9 Єлісєєва 

Тетяна Олександрівна

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.

3. Проведення процедури 

закупівлі  комп'ютерного та 

мультимедійного обладнання 

(динамики., клавіатури, 

мишки, інтерактивна дошка, 

проектор, МФУ, монітор, 

системний блок), послуги з 

установки та налаштування 

техніки. 4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

культури ДРДА 

(Смолінська 

Олена 

Олександрівна 

548-33-68)

Погодження 

календарного 

плану та технічних 

вимог 24.01.2020 

Договори №23 

06.02.2020, 

№25 

06.02.2020, № 

76 від 

12.03.2020, № 

85 від 

18.03.2020 

199,92

UA-2020-02-13-

001509-b UA-

2020-02-06-

000445-a 

199,54 0,38

Реалізований!

28

№ 236 Денсмайданчик 

"Український наголос 

зима-весна", просп. 

Маяковського, 93Є                                        

Єлісєєва Тетяна 

Олександрівна

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель  

сценічного одягу , сценічного 

взуття, татамі, антирамки. 4. 

Підписання договору. 

Реалізація проєкту

Управління 

культури ДРДА 

(Смолінська 

Олена 

Олександрівна 

548-33-68)

Погодження 

календарного 

плану та технічних 

вимог 24.01.2020

Договори №38 

17.02.2020, 

№54 

03.03.2020, 

№82 18.03.2020

149,29
UA-2020-02-03-

000427-b
147,30 1,99

Реалізований!
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№ 330 Дитячий 

музичний майданчик, 

вул. М. Закревського, 9 

Єлісєєва Тетяна 

Олександрівна

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.  3.Оголошення 

процедури закупівель 

музичного обладнання 

(вокальний мікрофон-4 шт., 

стільці -39 шт., шнури -

14шт,стійки під мікрофон-5 

шт., роутер-1шт, підставки 

для акустичної системи -1 шт., 

цифрове піаніно-1шт, 

мікшерний пульт-1шт, 

студійні монітори-2шт, 

мультикор-1шт, колонки-2шт, 

ноутбук-1шт), послуги з 

підключення до мережі 

Інтернет. 4. Підписання 

Управління 

культури ДРДА 

Смолінська Олена 

Олександрівна 

(548-33-68)

Погодження 

календарного 

плану та технічних 

вимог 24.01.2020

Договори №24 

06.02.2020, 

№44 

19.02.2020, 

№40 

03.03.2020, 

№57 

03.03.2020, 

№59 

03.03.2020, 

№57 

03.03.2020, 

№59 

03.03.2020, 

№60 

03.03.2020, 

№АВ03/3-2020 

03.03.2020, 

199,93

UA-2020-02-05-

000968-a  UA-

2020-02-05-

001929-a UA-

2020-02-05-

002043-a UA-

2020-02-05-

002436-a UA-

2020-02-06-

001003-c UA-

2020-03-10-

001605-b  

186,64

Реалізований на 93,4%

30

№ 504 Дитячий проект 

"Ukrainian house", вул. 

Кубанської України, 26 

А    Єлісєєва Тетяна 

Олександрівна

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель 

сценічного одягу - 40 шт.   4. 

Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

Управління 

культури ДРДА 

Смолінська Олена 

Олександрівна 

(548-33-68)

Погодження 

календарного 

плану та технічних 

вимог 24.01.2020

Договір №41 

03.03.2020
99,60

UA-2020-01-30-

003534-a
93,50 6,10

Реалізований!

31

№ 823 Культурний 

простір "Дивосвіт", вул. 

Кубанської України, 26 

А Єлісєєва Тетяна 

Олександрівна

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель  

обладнання (ролети-2шт, 

комп.меблів - 1 шт, акустична 

система-1шт), послуги монтаж 

ролетів - 2, транспортні 

послуги, монтаж меблів. 4. 

Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

Управління 

культури ДРДА 

Смолінська Олена 

Олександрівна 

(548-33-68)

Погодження 

календарного 

плану та технічних 

вимог 24.01.2020

Договори №36 

19.02.2020, 

№45 

02.03.2020, 

№56 

03.03.2020, 

№67 06.03.2020

99,56

UA-2020-01-30-

003589-a UA-

2020-01-30-

003581-a

91,00 8,56

Реалізований на 91,4%
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№ 1165 Теплий проект 

"Троянда", вул. 

Будищанська, 3 

Єлісєєва Тетяна 

Олександрівна

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель 

обладнання: обігрівачі, спліт-

системи, витратні матеріли, 

послуги з монтажу спліт-

систем, доставка матеріалів, 

вивіз сміття.  4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

культури ДРДА 

Смолінська Олена 

Олександрівна 

(548-33-68)

Погодження 

календарного 

плану та технічних 

вимог 24.01.2020

Договори №78 

13.03.2020 та 

№80

397,95
UA-2020-01-31-

001623-c
330,40

Реалізований на 83,0%

33

№ 25 Гімнастичний 

комплекс для занять 

Street Workout в ЖК " 

Милославичі", вул. М. 

Закревсткого, 95 Г  

Рибалко Максим 

Григорович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель на 

встановлення гімнастичного 

комплексу. 4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір від 

30.06.2020 № 

06ГП

257,00
UA-2020-06-02-

000942-b
253,04 3,96

Реалізований!

34

№ 267 Модернізація 

дитячого майданчика 

"Мрія" на вулиці 

Лаврухіна, вул. 

Лаврухіна, 12  

Маньковський Максим 

Вікторович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель на 

встановлення дитячого 

майданчику.  4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір від 

30.06.2020 № 

03ГП

190,00
UA-2020-06-02-

000770-b
185,28 4,72 Реалізований!
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№ 409 Дитячий 

комплекс 

"Фрегат"Сонячний", 

просп. В. 

Маяковського, 91В  

Сергеєв Сергій 

Олександрович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.  3.Оголошення 

процедури закупівель на 

встановлення дитячого 

ігрового комплексу. 4. 

Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір від 

30.06.2020 № 

07ГП

423,20
UA-2020-06-02-

000949-b
417,57 5,63 Реалізований!

36

№ 464 Осучаснення 

"Троєщинських Липок". 

Алея між Градинською 

та Лаврухіна потребує 

пере завантаження,    

Розумій Ольга Іванівна

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель на 

встановлення обладнання та 

озеленення території. 4. 

Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір від 

26.06.2020 № 

02ГП

300,00
UA-2020-06-02-

000874-b
294,64 5,36

Реалізований!

37

№ 664 ТРОЄЩИНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІ 

ВЛАСНИКИ ТВАРИН! 

вздовж вул. Лісківська 

та Радунська (проміжок 

вулиці Радунська між 

вулицями 

Милославська та 

Лісківська по непарній 

стороні); вздовж алеї 

між будинком № 30 по 

вул. Лісківська та 

будинком № 31/45 по 

вул. Радунська; на алеї 

між будинком № 3  по 

вул. Радунська та 

будинком № 12 по вул. 

Лісківська Резнік Юлія 

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель на 

встановлення Еко-станцій. 4. 

Підписання договору. 

Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.04.2020

Договір 18ГП 

від 18.09.2020 
141,90

UA-2020-08-06-

004577-c
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№ 806 Контейнери для 

роздільного збору втор 

сировини  у с. Биківня 

Лєбєдєв Сергій 

Олексійович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель на 

придбання та встановлення 

контейнерів. 4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

13.04.2020

77,00

39

№ 1040 Новий дитячий 

майданчик,  просп. В. 

Маяковського, 34 

Опришко Антон 

Сергійович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель на 

облаштування та 

встановлення ігрового 

обладнання. 4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір 16ГП 

від 11.09.2020
169,73

 UA-2020-06-02-

000967-b, UA-

2020-08-06-

004585-с, 

40

№ 1045 Спортивна 

зона активного 

відпочинку, бульв. В. 

Висоцького, 8А    

Опришко Антон 

Сергійович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель на 

становлення спортивного 

обладнання.  4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір 13ГП 

від 11.09.2020
300,58

UA-2020-06-02-

000915-b,  UA-

2020-08-06-

0004635-с

281,40 19,18 Реалізований!
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№ 1049 Дитяча зона 

активного відпочинку 

по бульв. В. 

Висоцького, 6Б  

Опришко Антон 

Сергійович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель на 

облаштування та 

встановлення ігрового 

обладнання. 4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір 17ГП 

від 11.09.2020
247,88

UA-2020-06-02-

000774-b, UA-

2020-08-07-

004316-b

42

№ 1050 Дитяча зона 

активного відпочинку 

по вул. М. 

Закревського, 63А  

Опришко Антон 

Сергійович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.  3.Оголошення 

процедури закупівель  на 

облаштування та 

встановлення ігрового 

обладнання. 4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір 14ГП 

від 11.09.2020
457,98

 UA-2020-06-02-

000938-b, UA-

2020-08-06-

004593-с

43

№ 1051 Новий дитячий 

майданчик за адресою 

вул. С. Лифаря, 5 

Опришко Антон 

Сергійович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель на 

облаштування та 

встановлення ігрового 

обладнання. 4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір 08ГП 

від 11.09.2020
120,34

UA-2020-06-02-

000785-b,UA-

2020-08-06-

004538-с
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№ 1363 Реконструкція 

дитячого майданчику 

біля кінотеатру Кіото, 

за адресою: вул. 

Мілютенко, 19 

Малишева Богдана 

Володимирівна

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель на 

облаштування та 

встановлення ігрового 

обладнання.  4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

57,40

45

№ 1405 Встановлення 

нового дитячого 

майданчика за адресою 

вул. Кубанської 

України, 45А  Керімов 

Руслан Самірович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель та  

облаштування та 

встановлення ігрового 

обладнання. 4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір 09ГП 

від 03.09.2020
102,68

UA-2020-06-02-

000789-b
99,23 3,45 Реалізований!

46

№ 1409 Встановлення 

нового дитячого 

майданчика за адресою 

вул. Кубанської 

України, 47А  Керімов 

Руслан Самірович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель на 

облаштування та 

встановлення ігрового 

обладнання.  4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір 10ГП 

від 03.09.2020
102,68

UA-2020-06-02-

000793-b
99,23 3,45 Реалізований!
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№ 1441 Встановлення 

нового дитячого 

майданчика за адресою 

просп.Лісовий, 31 

Керімов Руслан 

Самірович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель на 

облаштування та 

встановлення ігрового 

обладнання. 4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір 15ГП 

від 03.09.2020
102,68

 UA-2020-06-02-

000962-b
99,23 3,45 Реалізований!

48

№ 1449 Встановлення 

нового дитячого 

майданчика за адресою 

вул. Кубанської 

України, 22 Керімов 

Руслан Самірович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог. 3.Оголошення 

процедури закупівель на 

облаштування та 

встановлення ігрового 

обладнання. 4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту.

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір 11ГП 

від 03.09.2020
102,68

UA-2020-06-02-

000923-b
99,23 3,45 Реалізований!

49

№ 1462 Встановлення 

нового дитячого 

майданчика за адресою 

вул. Кубанської 

України, 28  Керімов 

Руслан Самірович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.  3.Оголошення 

процедури закупівель на 

облаштування та 

встановлення ігрового 

обладнання.  4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір 12ГП 

від 03.09.2020
102,68

UA-2020-06-02-

000781-b
99,23 3,45 Реалізований!



50

№ 1533 Дитячий 

майданчик із зоною 

активності по вулиці 

Радунська, 36         

Онуфрійчук Вадим 

Михайлович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.  3.Оголошення 

процедури закупівель на 

облаштування та 

встановлення ігрового 

обладнання.  4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір від 

30.06.2020 №04 

ГП

348,00
UA-2020-06-02-

000893-b
344,17 3,83 Реалізований!

51

№ 2003 "Милославичі"-

Майданчик для вигулу 

та виховання тварин, 

вул. М. Закревського, 

95А Хоменко Олег 

Васильович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.  3.Оголошення 

процедури закупівель на 

облаштування та 

встановлення обладнання.  4. 

Підписання договору. 

Реалізація проєкту. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

13.04.2021

193,98

52

№ 2085 Спортивний та 

дитячо-розважальний 

проект "Річковик-2",  

вул. Закревського, 85 

Яківець Віталій 

Олександрович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.  3.Оголошення 

процедури закупівель на 

облаштування та 

встановлення спортивного  

обладнання.  4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір від 

30.06.2020 №05 

ГП

110,60
UA-2020-06-02-

000928-b
102,33 8,27 Реалізований!



53

№ 2090 "Світ спорту 

Милославичі". 

Спортивний майданчик 

по вулиці Миколи 

Закревського, 97А 

Яківець Віталій 

Олександрович

1. Погодження календарного 

плану.

2. Погодження технічних 

вимог.  3.Оголошення 

процедури закупівель на 

облаштування та 

встановлення спортивного  

обладнання.  4. Підписання 

договору. Реалізація проєкту. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

ДРДА  

Заступник-

начальника 

Управління –

начальник відділу 

ремонту та  

енергозбереження  

Артемчук Дмитро 

Васильович 547-

01-81

Погоджено 

календарний план 

та технічні вимоги 

03.03.2020

Договір від 

30.06.2020 №01 

ГП

150,75
UA-2020-06-02-

000758-b

Всього: Х Х Х Х 16 044,22 Х 12 665,53 332,76 Х Х


